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1. Úvod  
 
1.1 Účel stavby 
 

Dokumentace řeší odstranění jednopodlažního částečně podsklepeného 
objektu  kotelny, k.ú. Chýnov, č. parc. 312 
 
 

 
1.2 Identifika ční údaje 
 

Název stavby  :  Demolice objektu kotelny 
 
Místo stavby : k.ú. Chýnov, č. parc. 312 

 
druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
 
vlastník:   Stavební bytové družstvo Libčice nad Vltavou 

Pod Saharou 536, Libčice nad Vltavou, 252 66 
 
Charakter stavby : odstranění stavby 
 
Objednatel :  Stavební bytové družstvo Libčice nad Vltavou 

Pod Saharou 536, Libčice nad Vltavou, 252 66 
      
Hlavní projektant : svoboda.plan s.r.o. 

 561 53 Dolní Čermná 234 
 
 IČ : 27554805 

    tel.  465 635983 
    e-mail  info@svobodaplan.cz 
 

Ing. Jiří Svoboda 
    č. autorizace ČKAIT 0009136 
 
Časový plán :  předpokládané zahájení odstranění – 09/2010 
    předpokládané ukončení odstranění – 10/2010 

 
Zhotovitel stavby : bude určen na základě výběrového řízení investora 
     
 
 

1.3 Základní údaje stavby 
 

Součástí demolice objektu bude odstranění zděného komínu kotelny u 
východního štítu navazujícího bytového domu, střešní nástavby expanzní 
nádoby a demontáž zařízení uhelné kotelny. Stavba bude odstraněna do 
úrovně 750 mm pod úroveň stávajícího terénu. Části stavby nacházející se 
v nižších úrovních (níže než 750 mm pod úrovní P. T.) budou zachovány. Po 
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odstranění nadzemní části objektu bude terén upraven do úrovně přilehlých 
zpevněných ploch pro další využití. 
Před prováděním demolice budou ověřeny trasy inženýrských sítí. 
 
Přívodní potrubí vodovodu pro bouraný objekt bude uzavřeno, kabelové vedení 
NN bude odpojeno. Přívodní potrubí plynovodu pro stávající objekt bytového 
domu na vnějším líci obvodové stěny objektu kotelny bude přeloženo pod 
úroveň terénu, pilířek HUP bude ponechán.  
 
Odstranění komínového tělesa bude navazovat realizaci nového komínového 
tělesa, vedeného po vnějším líci štítové stěny bytového domu – návrh tohoto 
komínového tělesa není součástí této PD. 
 
Zastavěná plocha :      214 m2 
Obestavěný prostor kotelny :     992 m3 
Obestavěný prostor komínu a střešní nástavby:  124 m3 

 
 
2. Popis konstrukce objektu 
 
2.1 Konstruk ční systém 
 

- Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu 
předpokládané šíře 500mm a hloubky 800mm.  

- Svislé nosné konstrukce jsou zděné z plných cihel na tloušťku zdiva 
300mm, překlady nad otvory v nosných konstrukcích jsou železobetonové 
nebo ocelové.  

- Střešní konstrukce kotelny i střešní nástavby je železobetonová 
monolitická 

- Konstrukce komína je zděná z plných cihel 
- Konstrukce střešní nástavby je zděná z pórobetonových bloků. 
 
 

2.2 Ostatní stavební prvky 
 

- Použití izolace proti zemní vlhkosti z asfaltových pásů u objektu není 
zřejmé. 

- Vnitřní dělící konstrukce jsou zděné na tloušťku zdiva 120mm. 
- Vnitřní i vnější povrchy zdiva jsou opatřeny vápenocementovými omítkami 
- Tepelná izolace střechy není zřejmá. 
- Podlahy jsou betonové. 
- Ocelová konstrukce mezistropu a podlahy v hlavním prostoru, vč. 

schodiště 
- Ocelové prvky původních dělících stěn kotelny 
- Výplně dveřních otvorů jsou ocelové nebo dřevěné do ocelových zárubní, 

vrata uhelny jsou dřevěná. 
- Okna jsou dřevěná a ocelová s jednoduchým zasklením. 
- Klempířské prvky jsou z ocelového pozinkovaného plechu v různém 

stádiu koroze (parapety, lemování střechy) 
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- Střešní krytina nad kotelnou i střešní nástavbou je z asfaltových pásů 
 
 
 

2.3 Technické za řízení objektu 
 

V objektu se nachází teplovodní kotelna obsahující 3 litinové kotle na uhlí 
s ocelovými trubními rozvody a souvisejícími armaturami a prvky regulace a 
zásobníkovým ohřívač TUV. 
Odkouření kotlů bylo řešeno rušeným komínovým tělesem u štítu bytového 
domu, otevřená expanzní nádoba byla umístěna na střeše tohoto bytového 
domu (v návaznosti na komín). 
Rozvody v kotelně jsou vedeny na stěnových a stropních ocelových konzolách 
a izolovány minerální plstí s různými druhy vrchních obalů. Obvodovou stěnou 
prostupují původní rozvody UT pro sousední objekty (odpojeno). 
 
Objekt je připojen na vodovod bytového domu, prostupující do objektu stěnou 
skladu uhlí. V objektu je rozvod veden v ocelových trubkách po jejich povrchu a 
ukončen několika výtokovými armaturami. 
 
Odvod dešťové vody ze střech objektu je řešen do jednotné kanalizace,  
materiálem je kamenina. 
Svodné potrubí splaškové kanalizace je vedeno pod podlahou objektu 
s napojením na rozvod jednotné kanalizace, materiálem je kamenina. 
Odvodněny jsou podlahové vpusti a WC obsluhy kotelny. 
 
Objekt je připojen k distribuční soustavě NN podzemním vedením, ukončeným 
v přípojkové skříni u vstupu do objektu. V objektu je umístěn hlavní rozvaděč 
silnoproudu a rozvodnice regulace kotelny. Osvětlovacími tělesy jsou v objektu 
žárovková a zářivková svítidla, rozvody ke svítidlům, zásuvkám a 
technologickým zařízením jsou vedena v lištách po povrchu konstrukcí.  
Na střešním plášti je instalována hromosvodná soustava z FeZn drátu na 
podložkách s uzemněním. 
 
Objekt není připojen k distribuční soustavě zemního plynu, před jižním průčelím 
je umístěn pilířek HUP pro sousední objekt bytového domu, po obvodové stěně 
kotelny je pak vedeno potrubí domovního plynovodu pro bytový dům. 
 
 

 
3. Připojení na technickou infrastrukturu a zp ůsob odpojení 

 
Objekt je připojen na inženýrské sítě – vodovod, kanalizaci a silnoproud.  
Před zahájením stavebních prací bude ověřeno odborné odpojení objektu od 
rozvodů tak, aby přípojky pro bouraný objekt byly uzavřené. Místa odpojení budou, 
pokud tomu tak není, bezpečně zajištěna. 
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4. Technologický postup bouracích prací 
 

4.1 Vymezení ochranného a bezpe čnostního pásma 
 

Ochranné pásmo je vymezeno ve vzdálenosti 5m od obvodové zdi bouraného 
objektu oplocením výšky 1.8m a uzamčenými a označenými vstupy. 
Přilehlá místní komunikace je vzdálena 25m a není tím ohrožena – není nutné 
provádět zábor veřejného prostoru či provádět omezení dopravy. 
 

 
4.2 Přístup na staveništ ě, popis staveništ ě 
 

Objekt přiléhá ke stávajícímu bytovému domu a nachází se v lokalitě se 
stavbami pro bydlení. Okolí objektu tvoří zelené zatravněné plochy a zpevněné 
plochy s živičným povrchem – viz situace a fotodokumentace. 
 
Přístup na staveniště bude stávajícím vjezdem z ulice Křivá, objekt se nachází 
v blízkosti tohoto vjezdu. Otáčení nákladních vozidel a těžké mechanizace je 
možné na zpevněných plochách v okolí objektu. 

 
 

4.3 Postup bouracích prací 
 

Před zahájením bouracích prací bude objekt jeho provozovatelem vyklizen od 
věcí, nesouvisejících s jeho provozem, případně bude vyklizen dodavatelem 
stavebních prací s doplněním výkazu. S odpadem bude nakládáno dle platných 
předpisů – tento odpad není zahrnutý ve výpisu odpadu z demolice objektu. 

 
 
4.3.1 Demontáž technického zařízení objektu 

 
Vytápění 
Zařízení uhelné kotelny bude demontováno.  
Odstraněny budou veškeré ocelové rozvody a zařízení kotelny (vč. minerální 
tepelné izolace a obalu) a ocelový konzol ze zdiva.  
 
Elektroinstalace 
Odstraněny budou rozvodnicové celoplechové skříně s jističi, veškerá 
kabelové vedení vč. kotevního materiálu a osvětlovací tělesa (s vyjmutím 
světelných zdrojů). Před prováděním bude ověřeno vypnutí přívodu NN do 
rozvaděčů. 
 
Vodovod a kanalizace 
Demontovány budou zařizovací předměty, výtokové armatury a ocelové a 
PVC potrubí. Kameninové svodné potrubí pod základovou konstrukcí bude 
vybourání společně se základovými konstrukcemi. 
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Plynovod 
Bouraný objekt není připojen k distribuční soustavě zemního plynu.  
Před jižním průčelím je umístěn zděný pilíř HUP STL plynovodní přípojky 
navazujícího bytového domu. Tento pilíř včetně zařízení bude zachován a 
chráněn před poškozením. Potrubí domovního plynovodu mezi pilířem HUP a 
plynovou kotelnou bytového domu (v 1.pp u společného štítu), vedené 
v současné době po obvodové stěně kotelny bude odstraněno a provedeno 
v nové trase pod úrovní terénu po obvodu budoucí stavební jámy bouraného 
objektu. 

 
 

4.3.2 Demontáž stavebních konstrukcí objektu 
 

Odstraněny budou všechny prvky PSV, které je možné zatřídit jako využitelný 
odpad (nebo části těchto prvků). To jsou především : 
 

- parapetní plechy – FeZn  
- oplechování atik – FeZn  
- různé ocelové konzoly  
- hromosvodná soustava – ocelové úhelníky, FeZn drát + kotvení 
- ocelové zárubně a ocelové rámy dveří s plechovou výplní 
- ocelové zárubně a dřevěná křídla dveří 
- ocelové a dřevěné rámy oken s jednoduchou skleněnou výplní 
- dřevěná vrata 
- ocelové podlahové rošty 

 
Ocelové prvky budou podstoupeny k dalšímu využití, dřevěné konstrukce a 
části konstrukcí mohou být poskytnuty k energetickému využití. Čiré a čisté 
sklo bude soustřeďováno do samostatných obalů k recyklaci. 
Po odstranění prvků PSV, nebo v souběhu s ním, dojde k demontáži pláště 
střechy a nosné konstrukce střechy. Střecha nad kotelnou je z asfaltových 
pásů ve více vrstvách. Odstranění krytiny bude prováděno dle platných 
právních předpisů o manipulaci a uložení nebezpečného odpadu – 
samostatná část. 
 
Nosné a nenosné svislé konstrukce z plných cihel a železobetonová 
monolitický strop budou odstraněny strojně do vnitřního prostoru objektu, 
stavební suť bude odvážena na řízenou skládku nebo na místě upravena 
drcením v mobilním zařízení a takto upravený recyklát pak odvezen a 
deponován k dalšímu materiálovému využití. Ocelové konstrukce budou ze 
stavební suti separovány a soustředěny mezi využitelný odpad. 
Při rozebírání komínového tělesa bude demontována vnitřní kovová vložka a 
případné další ocelové trubní rozvody. 
 
Betonová konstrukce podlah a základových konstrukcí bude rozrušena a 
odvezena nebo upravena na místě drcením a takto upravený recyklát pak 
odvezen a deponován. Jedná se pouze o základové kce nacházející se nad 
výškovou úrovní 750 mm pod úrovní P. T., zbytek bude ponechán v zemi. 
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Terén pod objektem bude zbaven stavební suti, vzniklá stavební jáma bude 
zasypána a povrch upraven jako částečně zpevněný – viz níže. 
 

4.4 Pomocné konstrukce a úpravy 
 

Při odstraňování spodní stavby může být, podle zjištěných geologických 
podmínek, použito pažení stavební jámy na dobu od odstranění stěnové 
konstrukce do závozu a hutněním zeminou. 
 
 

4.5 Související stavební úpravy stávajících konstru kcí 
 

V souvislosti s odstraněním objektu kotelny, komínového tělesa a nástavby 
bytového domu jsou navrženy tyto nutné stavební úpravy : 
 

- Instalace nového komínového tělesa plynové kotelny, vedeného po 
vnějším povrchu východního štítu navazujícího bytového domu (v 
místě původního zděného tělesa). Návrh tohoto komínového 
tělesa není sou částí této PD.  

- Provedení venkovní omítky východního štítu bytového domu v místě 
bouraného komínu – v souladu s požadavky na přípravu podkladu 
pro zateplení obvodových stěn dle samostatného projektu. 

- Doplnění ŽB římsy střechy v místě původního komínu, v římse bude 
vynechán otvor pro nové komínové těleso 

- Doplnění skladby střechy v místě odstranění nástavby, vč. provedení 
povlakové krytiny z asfaltových pásů. 

 
 

4.5.1 Provedení povrchových vrstev nové zpevněné plochy v místě odstraněného 
objektu kotelny 

Skladba konstrukce parkoviště je navržena pro třídu dopravního zatížení VI, 
návrhovou úroveň porušení vozovky D2. Třída dopravního zatížení odpovídá 
počtu < 15 TNV/24 hodin v obou směrech (jedná se tedy o velmi lehké 
zatížení). Navržená konstrukce je v souladu s TP (změna č.1) Katalog vozovek 
polních cest a TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. 
 
Kryt z nestmeleného materiálu: 
PN 6-5: Skladba konstrukce vozovky parkoviště (shora):  
HDK (hrubé drcené kamenivo 32-63) *) 150mm  ČSN 73 6126 
Štěrkodrť      150mm  ČSN 73 6126 
Celkem       300mm 
 
*) Povrch vrstvy HDK se uzavře a zpevní zavibrováním výplňového kameniva 
(např. lomové výsivky) v množství cca 20-35 kg/m2 (dle zrnitosti kostry).  
HDK je možné nahradit vrstvou VŠ (vibrovaného štěrku) tl. 150mm. 
 
Výškové uspořádání plochy bude odpovídat výškám navazujících zpevněných 
ploch. Jedná se o dočasné řešení plochy po odstraněné stavbě. V případě, že 
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by prostor měl být užíván trvale jako parkoviště, doporučuji provést odvodnění 
krytu i pláně.  
 

4.5.2 Přeložení potrubí domovního plynovodu  
Původní venkovní ocelové potrubí bude demontováno od uzávěru za HUP po 
prostup obvodovou stěnou bytového domu. 
Šířka rýhy bude 0.6m s minimálním krytím potrubí 0.6m (snížené 0.4m, 
komunikace 1.0m. V celé délce trasy bude položeno na pískové lože o tl. min 
0.1m a obsypáno kopaným pískem 0.2m nad povrch trubky. Do výkopu se do 
výšky cca 0.3m nad povrch potrubí vloží výstražná žlutá fólie (ČSN 73 6006) 
s přesahem min. 0.05m přes obě strany potrubí. Potrubí se nesmí pokládat do 
výkopu zaplaveného vodou.  
Materiálem vnějšího domovního plynovodu budou trubky z polyetylenu ve 
středně těžké řadě, nebo ocelové trubky s požadovanou protikorozní ochranou. 
Potrubí bude provedeno z jednoho kusu. Potrubí z ocelových trubek se spojuje 
svařováním, potrubí z polyetylenu svařováním – pomocí elektrotvarovky. 
Pro stavbu vnějšího plynovodu a platí příslušná ustanovení ČSN 38 6413, TPG 
702 01, TPG 702 02 a TD 700 01. V místě prostupu obvodovou konstrukcí 1.pp 
se potrubí ukládá do ochranné trubky, opatřené protikorozní ochrannou,  
zabudované pevně do obvodové konstrukce a utěsněné vůči plynovodnímu 
potrubí. 
Při přechodu PE potrubí na plynovod z ocelových trub (za obvodovou zdí 1.pp 
v kotelně a za HUP) se používají přechodové spojky PE/ocel 
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Zkoušení a provozování 
Jsou prováděny zkoušky pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti plynovodu. 
Jsou prováděny před nátěrem nebo izolací a zakrytím omítkou. Zkouška 
pevnosti a těsnosti se provádí podle ČSN  EN 1775, o úspěšných zkouškách 
vyhotoví revizní technik zápis. Zásady připojování OPZ a jejich uvádění do 
provozu řeší TPG 800 03. 
Vlastník a uživatel připojeného OPZ je povinen jej udržovat ve stavu, který 
odpovídá příslušným technickým normám a právním předpisům, oprávněná 
organizace, která provedla montáž OPZ je povinna prokazatelně seznámit 
vlastníka a uživatele se základními pokyny pro provoz, kontroly a revize. 
 
Související předpisy a normy 
ČSN 25 7860 Plynoměry 
ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu 
ČSN 38 6413 Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem 
ČSN EN 1775 Zásobovaní plynem – plynovody v budovách – Nejvyšší provozní 
tlak < 5bar 
ČSN 38 6443 Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak 0.4 MPa 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení 
TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0.4 MPa. Umísťování 
a provoz 
TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyethylenu 
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TPG 800 03 Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do 
provozu 
TPG 913 01 Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek 
TPG 941 01 Přetlakové komíny a kouřovody pro připojení plynových spotřebičů 
 
48/1982 SB. Vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky na 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek 
č.324/1990 Sb. a č.207/1991 Sb. 
177/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na 
spotřebiče plynných paliv 
 
 

5. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
 

Při provádění stavebních prací a nakládání s nebezpečným odpadem je nutno 
dodržovat platné právní bezpečnosti a ochrany zdraví, především : 
 
•  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci)  

•  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  (vybraná 
 ustanovení)    

•  Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci  

•  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný  provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí  

•  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí  

•  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu  zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky  

•  Nařízení vlády  č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

•  Vyhláška  č. 19/1979 Sb. , kterou se určují vyhrazená  zdvihací zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich  bezpečnosti, ve znění 
pozdějších předpisů  

 
 
 
 

 červen 2010       Ing. Jiří Svoboda 
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