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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
 

Název stavby :  Rekonstrukce obvodového pláště 
 

Místo stavby : Pod Saharou 688-90, Libčice nad Vltavou 

 

 

1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ 
ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A 
MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

 

Stavba má charakter opravy a sanace. Pro zařízení staveniště budou využity vyhrazené 
společné prostory v domě. Přísun materiálu z přilehlých komunikací. Dodavatel zajistí 
zabezpečení staveniště a stavebního materiálu.  

V případě umístění kontejneru na odpad nebo stavebního materiálu na veřejnou komunikaci, 
popřípadě parkování a zajíždění vozidel na pěší komunikace, požádá stavebník (nebo jím 
pověřená osoba) před zahájením prací o zvláštní užívání komunikace.  

 

 

2. VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 

Stavba nezasahuje do sítí technické infrastruktury. 

 

 

3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ 
STAVENIŠTĚ APOD. 

 

Zařízení staveniště bude energeticky napojeno na rozvody objektu s vlastním odběrným 
místem. 

Voda bude odebírána z rozvodu domu, dodavatel zajistí osadit na odběrné místo podružný 
vodoměr. 
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4. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH 
OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

Zhotovitel sanace je povinen vymezit prostor staveniště a vyloučit přístup osob do prostoru, 
kde by mohlo dojít k jejich zranění. Nad užívanými vstupy je třeba po dobu provádění prací 
zřídit ochranná lešení. Po demontáži zábradlí je třeba vyloučit přístup osob na lodžie. 

Při práci v interierech a ve vstupech bude zajištěn přístup přes vchody sousedních domů. 

 

 

5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 
VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

 

• stavební odpady vytříděné podle druhů budou uloženy do velkoobjemového kontejneru 
na stavební odpad, ve kterém bude odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení 
nebo úniku, nebo bude stavební odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k 
využití nebo k odstranění, 

• pro pracovníky stavby bude zajištěno hygienického zařízení (min. mobilní WC) na 
stavbě nebo v dostupné vzdálenosti, 

• všechny plochy dotčené stavbou budou každodenně uklízeny. 

 

 

6. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A 
STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

 

Pro zařízení staveniště budou eventuálně využity vyhrazené prostory v domě. 

 

 

7. POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 
 

nejsou 
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8. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ 
DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy pro bourací a stavební práce, 
zejména ustanovení zákona č.309/2006 Sb. a vyhlášky č. 591/2006 Sb ve znění pozdějších 
předpisů.  

Při realizaci stavby se nepředpokládá naplnění podmínek podle §15 zákona č. 309/2006 Sb., 
proto se plán BOZP na staveništi nezpracovává. 

 

 

9. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 

9.1 Vliv stavby na okolí v průběhu výstavby 

Budou provedena opatření proti šíření hluku, prašnosti (zejména při bouracích pracích a 
manipulací se sutí) a k zamezení vynášení nečistot z místa stavby. Lešení budou kryta 
ochrannými sítěmi, aby nedocházelo k rozptylu materiálu z lešení.  Zhotovitel zajistí splnění 
podmínek orgánů životního prostředí. 

Atiky střechy neobsahují otvory, které by navazovaly na dutiny v prostoru střechy a mohly tak 
sloužit k hnízdění nebo jako úkryt pro chráněné živočichy. 

 

9.2 Ochrana zeleně  

V těsné blízkosti domu se nenacházejí dřeviny, které by zásadně bránily výstavbě lešení a 
údržbě fasád. 

Stavba neklade požadavky na kácení stromů rostoucích mimo les. V průběhu stavby nesmí 
dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně nad rámec povolený OŽP. 

 

Při provádění stavby je třeba respektovat stávající zeleň kolem objektu, která sestává ze 
zatravněných ploch, místy s výsadbou květin a okrasných dřevin.  

Ořez korun vzrostlých stromů není povolen, v souladu s ČSN DIN 18920 bude koruna stromů 
chráněna před poškozením stavebními mechanismy, ohrožené větve musí být vyvázány nahoru 
a místa úvazků budou vypodloženy vhodným materiálem. 

Při zřizování lešení je třeba respektovat stávající dřeviny a upravit polohu stojek a výšku 
podlah lešení tak, aby nebylo nutno dřeviny kácet. První podlaha lešení musí být ve výšce min. 
1,9 m nad terénem. 

Při provádění bouracích prací je třeba dřeviny chránit (např. bedněním před poškozením 
odpadávající sutí). 
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Při provádění mokrých stavebních procesů (betonáže, lepení tepelných izolantů, provádění 
omítek) je třeba po nezbytně nutnou dobu chránit zejména stále zelené dřeviny před 
potřísněním zakrytím PE fólií.  

Pro přesun materiálu z dopravních prostředků do skladu nebo na lešení bude používáno 
především zpevněných ploch chodníků. 

Po skončení stavebních prací a demontáži lešení bude proveden důsledný úklid všech zelených 
ploch. Mechanicky poškozené dřeviny budou bezodkladně odborně zahradnicky ošetřeny, 
poškozené zatravněné plochy zkultivovány a osety. 

Před zahájením stavebních prací požádá stavebník o povolení záboru veřejné zeleně. 

 

9.3 Odpad ze stavební činnosti  

Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s příslušnými 
předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván ani likvidován do stávajících 
sběrných nádob u domu. 

V průběhu realizace stavby  se předpokládá následující vznikající odpad : 

a) Papírové obaly 

b) Ocelové prvky 

c) Dřevěné prvky 

d) Sklo 

e) Stavební suť 

f) Umělohmotné obaly 

g) Obaly od barev, ředidel a lepidel 

h) Odřezky izolačních materiálů, plast 

 

a) Papírové obaly - papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných 
surovin. V žádném případě nesmí být spalován. 

b) Ocelové prvky – po odstranění dalších materiálů budou nabídnuty k odkoupení jako 
druhotná surovina 

c) Dřevěné prvky – vzhledem k aplikovaným nátěrům rámů budou dřevěné prvky a dřevité 
desky převážně odváženy na skládku. Částečně může být dřevěný odpad nabízen drobným 
spotřebitelům mimo staveniště jako palivo. Na staveništi nesmí být spalován. 

d) Sklo – sklo, např. skleněné výplně, bude vytříděno jako druhotná surovina 

e) Stavební suť – stavební suť bude odvážena na skládku. 

f) Umělohmotné obaly - budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci, dodavatel stavby 
předloží doklad o ekologické likvidaci. 

g) Obaly od barev, ředidel a lepidel - budou ukládány do kovových nepropustných 
kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat Bezpečnostním předpisů, a podmínkám 
životního prostředí. Dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci. 
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h) Odřezky izolačních materiálů - platí stejné zásady jako u bodu f. 

 

Likvidace se bude dále řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu : zákon č. 185/2001 
v platném znění a Metodický návod odboru odpadu pro řízení vzniku stavebních a demoličních 
odpadů a pro nakládání s nimi - vydalo MŽP ČR v lednu 2008.   

 

 

10. ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH 
TERMÍNŮ 

 

Zahájení prací : 08/2010 

Dokončení prací : 12/2011 

 

 

11. PODPIS  
 

30.06.2010        Ing. Ivan Řehoř 


